ПЛАН

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в филиале МБДОУ д/с комбинированного № 88 г. Пензы

 Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Целевая  группа  участников: 

Заведующая, педагоги, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты: 

1. Организация методического сопровождения, способствующего введению  ФГОС в ДОУ. 

2. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО. 

3. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО. 

4. Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

5. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению

    ФГОС  ДО.  

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО

	1.1
	Создание   рабочей  группы по введению ФГОС в ДОУ


	Февраль

2014
	Заведующая

 
	Приказ о создании рабочей  группы по подготовке по введению ФГОС  



	1.2
	Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО.
	Февраль – декабрь

2014
	Заведующая


	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение  ФГОС ДО в ДОУ

	1.3
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	По мере поступления материалов
	Заведующая


	Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО в ДОУ

	1.4
	Разработка документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов и функционирования внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО
	Февраль

2014- Август 2016 
	Заведующая


	Пакет документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов 



	1.5
	Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОО, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО
	Май 2014- август 2016
	Заведующая


	Устав с внесенными изменениями в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	1.6
	Приведение в соответствии с ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ДОУ
	Февраль - Март 2014
	Заведующая


	Должностные инструкции.

	1.7
	Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО
	Февраль

2014- Сентябрь2014
	Заведующая

Рабочая группа
	Основная образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО.

	1.8
	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.
	Август

2014
	Заведующая

Рабочая группа
	Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.

	1.9
	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ
	Ноябрь-декабрь 2014 г.
	Заведующая


	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ

	1.10
	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО
	Февраль

2014
	Заведующая


	Участие в опросах

	2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ДОО к введению ФГОС ДО

Организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО

	2.1
	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	Февраль 2014 г.
	Заведующая


	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы.

	2.2
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в процессе внедрения ФГОС ДО.
	Февраль 2014-Май 2015.
	Заведующая, 

Зам зав
	Аналитическая справка анализа выявленных проблем

	2.3
	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС ДО педагогическими и руководящими работниками ДОУ
	Февраль 2014-

Май 2016.
	Заведующая, 

Зам зав
	План-график прохождения курсов повышения квалификации.

	2.4
	Участие педагогов ДОУ в просмотре и обсуждении видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.
	Ноябрь 2014
	Зам. зав по ВМР
	Изучение педагогами материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.

	2.5
	Проведение круглого стола «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС ДО» с участием администрации и педагогов.
	Май 2014
	Заведующая, 

Зам зав
	Проток проведения круглого стола.

	2.6
	Проведение мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО
	Февраль 2014- Январь 2015
	Заведующая


	Аналитическая справка

	2.7
	Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО
	Февраль

2014 - Декабрь 2016
	Заведующая


	Ежегодные планы мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО



	2.8
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.
	Февраль 2014 –

Декабрь 2016 
	Зам. зав. по ВМР
	Протокол

	2.9
	Обеспечение участия педагогов  ДОУ в методических мероприятиях на муниципальном, окружном, региональном, всероссийском, международном уровнях
	Февраль

2014 - Декабрь 2016
	Заведующая


	Создание условий для профессионального роста педагогических работников, стимулирование участия в мероприятиях педмастерства, обмен опытом работы.

	2.10
	Проведение мониторинговых исследований эффективности деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО
	Февраль

2014 - Декабрь 2016
	Заведующая


	Результаты мониторинга

	3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ДО за счет  бюджетных средств и иных финансовых средств

	4.1
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС
	Ноябрь-декабрь 2013
	Заведующая
	План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с учетом расходов необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Цель: Обеспечить информирование участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС ДО

	5.1
	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке, введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания
	Февраль 2014 - 

Май 2016
	Заведующая,

Зам. зав.


	Протоколы родительских собраний, оформленные информационные стенды

	5.2
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО.
	2013-2014
	Заведующая,

Зам. зав.


	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	5.3
	Публичный отчет ДОУ, включающий раздел о ходе и результатах введения ФГОС. 
	Сентябрь 2014
	Заведующая
	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ


